

试点范围书

项目名称

企业

交付方

日期 / 版本

灰色斜体是填写示例，填的时候换成自己的内容。

一、要解决的问题

一句话说清：*每天要把 20 家门店的日报汇总成一份，现在靠 2 个人手工整理，常常漏。*

现在怎么做：谁在做、用什么工具、每周花多少时间。

启动时记下的基线（验收时用同样的口径再记一次，对比着看）：

指标	怎么记	现在
处理量	每周实际完成、且通过审核的任务数	
人工耗时	同类任务平均要花多少分钟	
返工	需要修正的任务占比，以及原因	
费用	模型、算力、数据和服务的实际花费	
使用情况	约定的使用人多久用一次	

二、这次做什么、不做什么

试点部门 / 使用人	<i>运营部，店长 20 人 + 总部运营 2 人</i>
企业提供	<i>近 3 个月的门店日报样本、企业微信群权限、汇总表格式</i>
交付物	<i>每天 9 点自动出汇总表，异常门店单独标出；操作手册</i>
不在这次范围内	<i>对接收银系统、改造门店考核制度。新增系统、复杂改版和超出约定的内容，另行报价</i>

三、怎么验收

用真实任务验收：从日常工作里抽 _____ 个真实样本，在约定环境里跑通。

指标	基线	目标	验收结果
处理量			
人工耗时			
返工			
费用			
使用情况			

验收人（企业业务负责人）： _____

四、排期和检查点

阶段	检查点	参考时间	约定时间
诊断与范围	范围书双方确认	第 1 周	
原型验证	在真实样本上跑出原型或样片	第 2-3 周	
接入上线	账号、权限和入口可用，真实任务跑通	第 3-4 周	
试运行	异常处理完、问题修正完	第 5 周	
培训交接	交接完成，出效果复盘	第 6 周	

前提：企业指定负责人，样本、权限和预算到位。跨系统对接或新增需求另外估时间。

五、双方各自负责什么

事项	交付方	企业
业务规则	梳理流程，实现约定的规则	指定业务负责人，确认关键判断
账号与资料	按授权范围配置和接入	提供账号、样本和素材使用授权
上线验收	组织测试，修正范围内的问题	用真实任务检查并确认结果
日常运行	按合同维护，给出异常处理办法	指定管理员和业务复核人

企业保留业务判断和资料的控制权；通用能力可以复用，企业专属资料不带走、不给别家用。

六、费用和付款

实施费：一次性约定 _____ 元，包含诊断、适配、搭建、接入、试用修正、培训和交接。分段验收、分段付款：

阶段	交付什么	验收通过后付	金额
诊断	驻场 1-2 天，交一份落地建议	20%	
PoC 验证	用 1-4 周证明一件事做得成	40%	
上线与续约	上线后按月复盘，续约单会在实录里标出	40%	

持续服务（可选）：按月 _____ 元，包含运行维护、使用复盘和小幅调整；写清响应时间和每月工作量上限。

第三方费用：模型、算力、数据和云资源，用企业自己的账号或实报实销，每月上限 _____ 元，超出先确认。

七、交接时企业拿到什么

- ☐ 上线版本和约定的配置
- ☐ 流程说明和字段字典
- ☐ 使用者、管理员操作手册
- ☐ 账号权限和运行维护清单
- ☐ 验收记录和效果复盘报告

源代码、第三方组件和素材的交付与使用权，在合同里逐项约定。

企业（盖章） _____

日期 _____

交付方（签字） _____

日期 _____

这份模板来自真实交付项目的做法，供企业和交付方参考，可以按项目增删；不构成法律意见，正式合同请按实际情况拟定。来源：FDE 汇 fdehui.com/templates/